
Verkehrskonzept Zoo Stand der Umsetzung Zürich, 2. April 2024
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Controllingbericht für Vorjahr

kurzfristige Massnahmen (1 - 5 Jahre)
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3 Shuttle Zoo - Stettbach VBZ evtl. Einbezug Zoo Terminplan weitere Projektierung noch offen

4 Taktverdichtung und Zonenanpassung Buslinie 751 VBZ evtl. Einbezug Zoo Terminplan weitere Projektierung noch offen

6 Ausdehnung Betriebszeiten Tram 5 zum Zoo VBZ umgesetzt

7 Vereinfachung RailAway Zoo

11 Mehr quartierbezogene Parkierung DAV

12 Verstärkte Parkraumbewirtschaftung DAV

13 Automatisierte Barrieren DAV

14 Automatische Erfassung der Fahrten DAV

15 Einbettung ins städtische Parkleitsystem DAV erfolgt mit Massnahme 10.1

17.1 organisatorische und betriebliche Massnahmen VerkehrsdispositivStapo 2021 umgesetzt / laufend

17.2 Zufahrt Dreiwiesenstrasse für Berechtigte ermöglichen DAV

17.3 Breitere Parkfelder Zürichbergstrasse DAV

19.1 Verbesserung Wegweisung Bahnhöfe Zoo Wird nicht umgesetzt. Eingriff in Signaletik SBB nicht möglich

19.2 Verbesserung Wegweisung Umgebung Zoo Stapo umgesetzt

19.3 Haltestelle Tramlinie 6 beim Bahnhofplatz VBZ Massnahme wird nicht separat, jedoch im Rahmen Massnahme 5 umgesetzt

20 Aufwertung Fusswege von den öV-Haltestellen zum Zoo TAZ

21 Kommunikation Zoo Zoo

22 Steuerung der Nachfrage Zoo Terminplan noch offen

23 Monitoring

TAZ (Konzept) / Zoo 

(Controllingbericht)

mittelfristige Massnahmen (5 - 10 Jahre)
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1 Zooseilbahn Zoo Terminplan abhängig vom juristischen Prozess

5 Neue Linienführung Tram 6 prüfen VBZ Führung Tramlinie 6 bis Letzigrund voraussichtlich im Laufe der kommenden 5-8 Jahre

16 Park + Ride Hohe Promenade Zoo Kombiticket Parkhaus - Tram - Zoo noch nicht möglich. Terminplan noch offen

langfristige Massnahmen (mehr als 10 Jahre)
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2 Verlängerung Tramlinie prüfen VBZ Entscheid weiteres Vorgehen in Abhängigkeit der erfolgten Planungsphase

8 Taktverdichtung Tram 5 und 6 prüfen VBZ evtl. früherer Beginn 10'-Takt. 7.5'-Takt erst längerfristig

9 Kombiticket Zoo mit Zone 110 (evtl. ganzer ZVV) VBZ weiteres Vorgehen abhängig von Austausch ZVV / Zoo

10.1 Realisierung Parkhaus Zoo Terminplan weitere Projektierung noch offen

10.2 Aufwertung Strassenraum TAZ weiteres Vorgehen in Abstimmung mit Massnahmen 2 und 10.1

18 Pre-Pay-Parkfeld im Parkhaus Zoo Terminplan noch offen. Voraussetzung ist Massnahme 10.1
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