@ Stadt Ziirich Beilage zu STRB Nr.736/2015

Bedingungen fur Arbeiten und Lieferungen zu Hoch-
und Tiefbauten der Stadtverwaltung

Stadtratsbeschluss vom 29. Marz 1978 (802)
mit Anderungen vom 26. August 2015

. Allgemeines

Art. 1 Grundlage

' Fur Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten ist die Norm
SIA 118 «Allgemeine Bedingungen fur Bauarbeiten», Ausgabe 2013,
massgebend, soweit sie nicht den nachfolgenden Bedingungen, den
Ausschreibungsunterlagen oder dem Vertrag widerspricht.

2 Bedingungen der Unternehmungen bzw. deren Verbande, die den
nachstehenden Bedingungen und der Norm 118 des SIA widersprechen,
gelten nur, wenn sie im Vertrag ausdrucklich anerkannt werden.

Il. Anderungen und Erginzungen zur Norm SIA 118
A. Der Werkvertrag im Allgemeinen
Art. 2 Subunternehmung

(Abweichung von Art. 29 Abs. 2, 3 Norm SIA 118)

' Die Beiziehung von Subunternehmungen bedarf der ausdriicklichen
Erlaubnis der Bauherrschaft, auch wenn sie nur einen unwesentlichen
Teil der Arbeiten betrifft.

2 Die Bauherrschaft hat im Einzelfall das Recht, Subunternehmungen
abzulehnen.

3 Zieht die Unternehmung zur Vertragserfiillung Subunternehmungen
bei, hat sie diese zu verpflichten, die Arbeitsschutzbestimmungen (siehe
Art. 31) ebenfalls einzuhalten.
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* Bei Zahlungsschwierigkeiten der Unternehmung, bei schwerwiegenden
Differenzen zwischen Unternehmung und Subunternehmung/Lieferantin
oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde, kann die Bauherrschaft
nach vorheriger Anhérung der Beteiligten eine Subunternehmung oder
eine Lieferantin direkt bezahlen oder den Betrag auf Kosten der Unter-
nehmung hinterlegen, beides mit befreiender Wirkung gegenuber der
Unternehmung. In jedem Fall gibt die Bauherrschaft der Unternehmung
davon schriftlich Kenntnis.

° Die Unternehmung verpflichtet sich, das allenfalls durch Subunterneh-
mungen eingetragene Bauhandwerkerpfandrecht beziehungsweise die
Burgschaft abzulosen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, ist die Bau-
herrschaft berechtigt, den Betrag bei der nachsten falligen Zahlung in
Abzug zu bringen, beziehungsweise bei der Unternehmung einzufordern.

Art. 3  Vertretung der Bauherrschaft durch die Bauleitung
(zu Art. 33 Abs. 2 Norm SIA 118)

' Die Bauleitung vertritt die Bauherrschaft gegeniiber der Unterneh-
mung. Davon ausgenommen sind die nachstehenden rechtsgeschaftli-
chen Erklarungen, welche sich die Bauherrschaft gegentber der Unter-
nehmung ausdrucklich vorbehalt:

a) Vertrags- und Bestellungsanderungen

b) Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen und
Konventionalstrafen

c) Anerkennung der Rechnungen inklusive Schlussabrechnung

2 Sofern im Werkvertrag nicht anders geregelt, ist die Bauleitung nicht
befugt, Leistungen und Lieferungen selbstandig zu vergeben.

B. Vergiitung der Leistungen der Unternehmung

Art. 4 Rapportpflicht
(zu Art. 47 Abs. 1 und 2 Norm SIA 118)

' Fir Regiearbeiten erstellt die Unternehmung téglich einen von ihr un-
terzeichneten Rapport und legt ihn innerhalb von 3 Tagen der Bauleitung
zur Prufung und Unterzeichnung vor. Regiearbeiten, welche die oben
genannten Bedingungen nicht erfullen, werden nicht vergutet.
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2 Die Unterzeichnung der Regierapporte (vgl. Art. 47 Abs. 2 der Norm
SIA 118) durch die Bauleitung begrindet eine natirliche Vermutung far
deren Richtigkeit, stellt aber keine Schuldanerkennung der Bauherr-
schaft dar.

Art. 5 Regieansatze
(Abweichung von Art. 49 Abs. 2 Norm SIA 118)

Enthalt der Werkvertrag keine Ansatze, so gelten als maximale Bemes-
sungsgrundlage die im Zeitpunkt und am Ort der Arbeitsausfuhrung
massgebenden Regieansatze der Berufsverbande; fehlen solche Regie-
ansatze, so gelten die in diesem Zeitpunkt am Ausfuhrungsort Ublichen
Ansatze als maximale Bemessungsgrundlage.

Art. 6 Beistellung von Polierinnen und Polierern und von Vorar-
beiterinnen und Vorarbeitern

(zu Art. 50 Abs. 2 Norm SIA 118)

Die Beistellung von Polierinnen und Polierern und von Vorarbeiterinnen
und Vorarbeitern wird nur dann vergutet, wenn dies ausdrucklich mit der
Bauherrschaft vereinbart wurde.

Art. 7 Ausserordentliche Umstande
(Abweichung von Art. 59 Norm SIA 118)

Bei ausserordentlichen Umstanden gelten die gesetzlichen Bestimmun-
gen, insbesondere Art. 373 OR. Ausserordentliche Umstande sind ohne
Verzug schriftlich anzuzeigen.

Art. 8 Ungiinstige Witterungsverhaltnisse
(Abweichung von Art. 60 Abs. 1 und 2 Norm SIA 118)

Sofern im Werkvertrag nicht anders geregelt, sind auch allfallige Ent-
schadigungen fur witterungsbedingte Ausfalle im Angebot inbegriffen.

Art. 9 Teuerungsabrechnung bei Regiearbeiten
(Abweichung von Art. 68 Abs. 1 und 2 Norm SIA 118)

Sofern im Werkvertrag nicht anders geregelt, werden Regiearbeiten ma-
ximal mit den im Zeitpunkt und am Ort der Ausfuhrung massgebenden
Regieansatzen der Berufsverbande abgerechnet.
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C. Bestellungsanderungen

Art. 10 Pflichten der Bauherrschaft und Anzeige der Unterneh-
mung

(zu Art. 85 Abs. 1 Norm SIA 118)

! Bestellungsanderungen mit Kostenfolgen bediirfen der schriftlichen
Form.

2 Bei Bestellungsanderungen zeigt die Unternehmung der Bauherrschaft
schriftlich an, wenn die Bestellungsanderung ihrer Meinung nach eine
erhebliche Anpassung der Vergutung und/oder der vertraglichen Fristen
zur Folge hat.

® Die Unternehmung offeriert der Bauherrschaft rechtzeitig vor Arbeits-
beginn die Mehr- oder Minderkosten. Die Arbeiten durfen erst nach aus-
dracklicher, schriftlicher Anordnung der Bauherrschaft ausgefuhrt wer-
den.

* Unterlasst die Unternehmung die schriftliche Anzeige oder verweigert
die Bauherrschaft die Genehmigung der Arbeiten, werden keine Mehr-
kosten vergutet.

Art. 11 Auswirkung der Bestellungsanderung bei Leistungen zu
Einheitspreisen

(Abweichung von Art. 86 Norm SIA 118)

FUr veranderte Mengen im Sinne von Art. 86 der Norm SIA 118 gelten
dieselben Zahlungsbedingungen und Preisnachlasse wie im Angebot.
Das Gleiche qilt auch bei reinen Mengenabweichungen, die nicht auf
Bestellungsanderungen beruhen.

Art. 12 Auswirkung der Bestellungsanderung bei Baustellenein-
richtungen

(Abweichung von Art. 88 Norm SIA 118)

Sind im Leistungsverzeichnis besondere Positionen flur Baustellenein-
richtungen vorgesehen und konnen diese auch bei einer Veranderung
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der Gesamtmenge zeitlich und materiell unverandert benitzt werden, so
entfallt jeder Anspruch auf Mehrvergutung.

D. Bauausfihrung

Art. 13 Einhaltung der Fristen
(zu Art. 94 Norm SIA 118)

' Fiir die Vertragserfilllung der Unternehmung gelten die vereinbarten
Termine, bei deren Nichteinhaltung sie ohne weiteres in Verzug kommt,
sofern die Bauleitung ihren Pflichten nach Art. 94 der Norm SIA 118
nachgekommen ist.

2 Kommt die Unternehmung in Bezug auf die Fertigstellung der vertragli-
chen Arbeiten in Verzug, so schuldet sie der Bauherrschaft zusatzlich
eine Konventionalstrafe. Die Hohe der Konventionalstrafe ist vertraglich
festzulegen.

® Die Geltendmachung eines iiber die Konventionalstrafe hinausgehen-
den Schadens wird vorbehalten, wobei das Verschulden der Unterneh-
mung (entgegen Art. 161 Abs. 2 OR) vermutet wird. In Abanderung von
Art. 160 Abs. 2 OR bleibt die Konventionalstrafe trotz vorbehaltloser Ab-
nahme geschuldet.

E. Ausmass, Abschlagszahlungen, Sicherheitsleistungen

Art. 14 Massurkunde, Bestimmung nach dem plangemassen theo-
retischen Ausmass

(zu Art. 142 Abs. 1 und Art. 143 Abs. 2 Norm SIA 118)

Die Anerkennung der Ausmasse durch die Bauleitung begrindet eine
natlrliche Vermutung fur deren Richtigkeit, stellt aber keine Schuldaner-
kennung der Bauherrschaft dar.

Art. 15 Rechnungsstellung
(zu Art. 144 Abs. 2 und 3 Norm SIA 118)
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' Die Anforderungen an die Zahlungsbegehren gemass Art. 144 Abs. 2
und 3 der Norm SIA 118 gelten bei vereinbarten Teilzahlungen (z. B.
nach Zahlungsplan) analog.

2 Rechnungen, welche diesen Anforderungen nicht geniigen, werden an
die Unternehmung zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumen-
tation zurickgewiesen.

* Die beanstandeten Rechnungen werden bis zur Nachreichung eines
ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig und sind neu zu da-
tieren.

Art. 16 Einreichung und Priifung
(zu Art. 154 Abs. 3 Norm SIA 118)

! Die Priifung der Schlussabrechnung durch die Bauleitung erfolgt unter
dem Vorbehalt einer allfalligen revisionsmassigen Uberprufung durch die
Organe der Stadtverwaltung.

2 Bisher unterlassene Regie- und Teuerungsrechnungen sind in die
Schlussabrechnung einzubeziehen und werden gemeinsam mit dieser
fallig.

® Die Priffrist fir die Schlussabrechnung betragt geméass Art. 154 Abs. 2
der Norm SIA 118 einen Monat ab Eingang.
F. Abnahme des Werks

Art. 17 Anzeige der Vollendung
(zu Art. 158 Abs. 1 Norm SIA 118)

! Die Vollendung eines Werks oder eines im Einvernehmen mit der Bau-
leitung bezeichneten, in sich geschlossenen Werkteils, ist schriftlich an-
zuzeigen.

2 Die Unternehmung hat die Vollendung des ganzen Werks auch dann
der Bauleitung anzuzeigen, wenn die Bauherrschaft dieses (z. B. zum
Weiterbau) in Gebrauch nimmt.

Art. 18 Gemeinsame Prifung
(zu Art. 158 Abs. 3 Norm SIA 118)
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Das Ergebnis der Priifung ist schriftlich festzuhalten. Uber das Ergebnis
der gemeinsamen Prifung ist auch dann ein Protokoll zu erstellen, wenn
keine Mangel festgestellt worden sind.

Art. 19 Abnahme des gepruften Werks
(zu Art. 161 Abs. 3 Norm SIA 118)

Der Abschluss der Verbesserungen gemass Art. 161 Abs. 3 SIA 118 ist
der Bauherrschaft schriftlich anzuzeigen.

Art. 20 Bargarantie
(zu Art. 182 Norm SIA 118)

Sofern im Werkvertrag nicht anders geregelt, wird die Bargarantie nicht
verzinst. Das Guthaben der Unternehmung aus Bargarantie ist von der
Bauherrschaft nicht sicherzustellen.

G. Vorzeitige Beendigung des Werkvertrages und Zahlungsfrist

Art. 21 Besondere Umstande seitens der Unternehmung
(Abweichung von Art. 186 Norm SIA 118)

' Bei vorzeitiger Vertragsaufldsung gemass Art. 186 Norm SIA 118 hat
die Bauherrschaft das Recht, unverzuglich in die Vertrage zwischen der
Unternehmung und seinen Subunternehmungen einzutreten.

2 Die Unternehmung ist verpflichtet, samtliche fiir die Erfilllung des
Werkvertrags notwendigen Daten herauszugeben und die seitens Sub-
unternehmungen und Lieferantinnen bestehenden Vertrage der Bauherr-
schaft zu dbertragen. In allen Vertragen mit Subunternehmun-
gen/Lieferantinnen hat die Unternehmung dieses Recht des Bauherrn
auf Vertragstibernahme zu vereinbaren.

Art. 22 Zufalliger Untergang
(Abweichung von Art. 187 Norm SIA 118)

Geht das Werk vor seiner Abnahme durch Zufall zu Grunde, so gelten
die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 376 OR, soweit die
Ubernahme des Risikos im Werkvertrag nicht anders geregelt ist.

Art. 23 Zession von Versicherungsanspriuchen
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(zu Art. 189 Abs. 1 Norm SIA 118)

Die Zessionspflicht des Art. 189 Abs. 1 Norm SIA 118 gilt in analoger
Weise auch fur die Unternehmung.

Art. 24 Zahlungsfrist
(Abweichung von Art. 190 Abs. 1 Norm SIA 118)

' Die falligen Zahlungen werden innert 30 Tagen nach Eingang der
Rechnung unter Wahrung des Anspruches auf Skontoabzug geleistet.
Erfordert die Rechnung eine externe Vorprufung, betragt die Zahlungs-
frist 45 Tage nach Eingang der Rechnung.

2 Bei der Schlussabrechnung betréagt die Zahlungsfrist 30 Tage. Sie be-
ginnt mit dem positiven Prafungsbescheid der Bauherrschaft gemass Axrt.
154 Abs. 3 der Norm SIA 118 oder mit dem Ablauf einer allfalligen Nach-
frist gemass Art. 155 Abs. 2 der Norm SIA 118.

lll. Lieferungen

Art. 25 Bedingungen fiir Lieferungen

Bei Lieferungen von Gutern gelten die ,Allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen der Stadt Ziurich fur die Beschaffung von Gutern®, soweit sie
nicht diesen Bedingungen, den Ausschreibungsunterlagen oder dem
Vertrag widersprechen.

Lieferanten gelten als Hilfspersonen im Sinne von Art. 101 OR.
IV. Dienstleistungen

Art. 26 Bedingungen fir Dienstleistungen

FUr Dienstleistungen sind die «Allgemeinen Geschaftsbedingungen
KBOB fur Dienstleistungsauftrage», Ausgabe 2011, massgebend, soweit
sie nicht diesen Bedingungen, den Ausschreibungsunterlagen oder dem
Vertrag widersprechen.

V. Schlussbestimmungen

Art. 27 Schriftliche Meldungen
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" Alle in der Norm SIA 118 bzw. in den vorstehenden besonderen Be-
dingungen verlangten schriftichen Meldungen haben in einer der Bedeu-
tung der Anzeige angemessenen Form (mindestens gegengezeichneter
Baustellenrapport) zu erfolgen.

2 Sie sind an die im Vertrag bezeichnete Vertretung der Bauherrschaft
oder an die zustandige Dienstabteilung der Stadtverwaltung zu richten.

Art. 28 Abzug fur allgemeine Kosten

Die Abzige an Rechnungen flur allgemeine Baustellenreinigungen (Art.
118 Norm SIA 118) und fur nicht eruierbare Schaden am Bauwerk (Art.
31 Norm SIA 118) beschranken sich bei Hochbauten auf den maximalen
Betrag von

1%o (ein Promille)  der Akkord-Abrechnungssumme fur Baumeister-
und Umgebungsarbeiten

5%o (funf Promille) der Akkord-Abrechnungssumme fur alle Ubrigen Un-
ternehmungen

Art. 29 Sicherheitsleistung fur Vorauszahlungen

! Vorauszahlungen werden nur gegen eine Garantie gemass Art. 111
OR in der HOhe der Vorauszahlung geleistet.

? Die Garantie ist der Bauherrschaft vor der Vorauszahlung zu (iberge-
ben. Diese Garantie ist gultig bis zur Abnahme nach Art. 157 der Norm
SIA 118 oder auf Verlangen der Unternehmung bis zum Zeitpunkt der
beendeten Montage und des erfolgten Probebetriebs.

* Die zustandige Dienstabteilung kann in begriindeten Einzelfallen auf
eine Garantie verzichten, soweit die Vorauszahlung weniger als 50 000
Franken betragt.

Art. 30 Abtretung und Verpfandung

Samtliche Forderungen der Unternehmung dirfen nur mit Zustimmung
der Bauherrschaft abgetreten oder verpfandet werden.

Art. 31 Arbeitsschutzbestimmungen

' Die Unternehmung verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz, die
am Ort der Leistung geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeits-
bedingungen fur Arbeithehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.
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2 Sie erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage so-
wie die Ubrigen Beitrage gemass Rahmenarbeitsvertragen, sofern vor-
handen, geleistet zu haben. Des Weiteren verpflichtet sich die Unter-
nehmung, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

3 Zieht die Unternehmung zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat sie diese
zu verpflichten, die vorgenannten Grundsatze ebenfalls einzuhalten und
sie allfalligen weiteren Subunternehmen ebenfalls weiter zu Gberbinden.
Sie beachtet beim Beizug Dritter ihre Sorgfaltspflichten, welche ihr durch
Art. 5 des Entsendegesetzes (EntsG, SR 823.20) sowie Art. 8b und 8c
der Entsendeverordnung (EntsV, SR 823.201) auferlegt werden.

* Bei Verletzung der vorstehenden Pflichten schuldet die Unternehmung
der Bauherrschaft eine Konventionalstrafe in der Hohe des funffachen
Betrags der vom zustandigen Organ ausgesprochenen, rechtskraftigen
Busse, hochstens jedoch CHF 50 000 je Fall.

Art. 32 Anwendbares Recht usw.

' Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestim-
mungen des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Natio-
nen uber Vertrage Uber den internationalen Warenkauf, abgeschlossen
in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

2 Gerichtsstand ist Zurich.

Art. 33 Aufhebung der bisherigen Bedingungen

Die Bedingungen fur Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauar-
beiten  der  Stadtverwaltung  (Stadtratsbeschluss 802  vom
29. Marz 1978)" werden aufgehoben.

Art. 34 Inkrafttreten
Diese Bedingungen treten am 1. November 2015 in Kraft.

'AS 720.110



